                                                                        Утвержден 

                                                               Приказом директора МКОУ СОШ 6 с Спицевка

                    от 06.11.2015 №36

План по реализации проекта по внедрению норм ГТО

 
	№
	Мероприятия
	Время проведения
	Ответственные

	1. 
	Изучение нормативно – правовых документов
	август
	Учителя физ-ры

администрация школы

	2. 
	Проведение ШМО учителей  ФК
	сентябрь
	Руководитель ШМО 

	3. 
	Оформление стенда «ГТО в школе»
	сентябрь
	Старшая вожатая

Зам.директора 

	4. 
	Издание приказа о создании группы по реализации внедрения норм ГТО
	ноябрь
	Директор школы


	5. 
	Проведение классных часов
	Сентябрь-октябрь
	Классные руководители

	6. 
	Сдача отчетов по внедрению норм ГТО
	Каждый месяц
	Руководитель ШМО учителей физ-ры

	7. 
	Принятие нормативов ГТО
	По плану
	Учителя ФК

	8. 
	Обновление материальной базы для сдачи норм ГТО
	В течение года
	Директор школы

	9. 
	Ведение фотоархива по сдаче норм ГТО
	В течение года
	Учит.физ-ры

Старшая вожатая

	10. 
	Выпуск  «Личных листков сдачи норм ГТО»
	сентябрь
	Администрация школы

	11. 
	Ведение сводных ведомостей 
	В течение года
	Учителя  физ-ры

	12. 
	Ведение «Личных листков»
	В течение года
	Классные руководители

	13. 
	Ведение странички ГТО на сайте школы
	В течение года
	Ответственный за сайт 

	14. 
	Освещение итогов реализации комплекса ГТО на информационном стенде 
	В течение года
	Старшая вожатая

Зам.директора 


